Loggbok Ultra Fighters

Sinus Webshop

Emanuel, Julia, Sanna och Tobias

Onsdag 22/2

Vi tilldelades grupper och uppgift idag. Vi började med organisera våra tankar i en flowchart i DrawIO (läggs till i projektmappen) för att få en liten plan på hur vi skulle gå vidare i grova drag. Därefter satte vi oss med projektbeskrivningen och gjorde om alla features till ordentliga user-stories i Trello. När detta var färdigt behövde ett par i gruppen avvika och dom som var kvar började skissa på databasstruktur i DrawIO.

Torsdag 23/2

Vi samlades och gick igenom alla user stories och tidsestimerade dessa mha planning poker. Mycket samtal och diskussion kring hur vi graderat olika och det visade på hur olika vi alla tolkade innebörden, omfattning och implicit i en user story. Därefter färdigställdes databasen och ett första draft för createskript skrevs. Vi ordnade Github, synkade oss alla och skapade ett repository. Emanuel i egenskap av senior githubbare gav oss andra en genomgång av hur github-desktop fungerar. I övrigt sammanställdes ett kort dokument med olika förhållningsregler kring hur vi ska formulera och strukturera all kod gemensamt. Tillsammans skapade vi en gemensam struktur i vårat repository för filer och mappar.

Fredag 24/2

Idag började vi koda! Vi rev alla tag i våra user-stories och började koda från olika håll. Vi satt alla samlade discord-grupprummet och har under dagen regelbundet pratat och stött och blött olika problem. Vi har under dagen framförallt fokuserat på besökare-vyn av hemsidan.

Helgen fri

Inte mycket jobb skedde under helgen.

Måndag 27/2

En del arbete skedde med designen av sidan. Vi implementerade bootstrap för all design. Vi har konstaterat att vi har varit lite osmarta med filstrukturen och

att vi tidigare i projektet borde jobbat med fler mappar. Vi upptäcker en del besvär kring hur vår databas hanterar bilder och beslutar oss för att droppa databasen och skriva om samt ändra till sökväg för bilder istället för blobbar.

Tisdag 28/2

Mer jobb med user-stories. Bra progress idag. Kommit en bra bit med admindelen av sidan också samt börjat komma igång med login. Vi strukturer om designen en del med sidan till en navbar överst samt spenderar en del tid med att flytta sök- och filterfunktion dit samt skriver om funktioner för dessa som var hårdkodade innan men nu blev responsiva efter hur databasen förändrades. Vi upptäcker löpande en del skönhetsfel och buggar som vi via vår Trello lägger in som uppdragskort som också löpande avhandlas.

Onsdag 1/3

Ordnar det sista med login-delen så att den fungerar i grova drag. En del kvar med admin-delen som inte helt fungerat som nu blir uppdaterat.

Torsdag 2/3

Presentation av projektet. Avverkar våra sista user-stories och ser över alla småbuggar vi upptäckt och åtgärdar dessa. I övrigt ser allt bra ut för inlämning.